

УО «Любанский государственный колледж»

Календарно-тематический план инновационной деятельности на 2025/2026 учебный год

Название этапа	Содержание работы (мероприятия)	Сроки проведения	Форма представления результатов
Организационный	Определение цели, задач и планирование работы на 2025/2026 учебный год, разработка и утверждение организационно-распорядительной документации по инновационной деятельности	Сентябрь 2025	Календарный план инновационной деятельности на 2025/2026 учебный год, приказы, протокол заседания педагогического совета, индивидуальные планы членов творческой группы, дневники
	Консультация с руководителем инновационного проекта	Сентябрь 2025	
	Оформление информационного поля реализации календарного плана инновационной деятельности	Сентябрь 2025	Сайт колледжа
	Проведение установочного семинара для участников проекта: цели, задачи, требования к ЭОР (по методике РИПО), платформы разработки (Canva, Genially, LearningApps и др.)	Сентябрь 2025	Протокол, презентация,
	Разработка структуры сайта «Виртуальный методический кабинет», выбор платформы	Октябрь 2025	Макет сайта
	Создание банка бесплатных мультимедийных ресурсов	Октябрь 2025	Папка с ресурсами, список источников

Название этапа	Содержание работы (мероприятия)	Сроки проведения	Форма представления результатов
Диагностический	Выбор контрольных групп учащихся при реализации проекта инновационной деятельности	Октябрь 2025	Списки групп учащихся
	Обсуждение вопросов инновационной деятельности в рамках заседаний творческой группы	Ежемесячно (III четверг месяца)	Протоколы заседаний творческой группы
Проектировочный	Выбор учебных предметов и тем для разработки пилотных модулей ЭОР (с учётом приоритетов методики РИПО)	Октябрь 2025	Список учебных предметов и тем, протокол заседания творческой группы
	Разработка шаблонов структуры пилотных модулей ЭОР (теоретический, практический, контрольный, вспомогательный — по методике РИПО)	Октябрь 2025	Шаблон ЭОР (Google Docs / Word),
	Выбор платформ и инструментов для разработки ЭОР (Canva, Genially, LearningApps, Google Slides и др.)	Октябрь 2025	Список платформ, ссылки на примеры, инструкции
	Разработка сценариев для пилотных модулей ЭОР (по 3–5 занятий на тему)	Ноябрь 2025	Сценарии в формате документа, протокол согласования
	Планирование этапов разработки сайта и публикации ЭОР	Ноябрь 2025	График работ по сайту (дизайн, наполнение, тестирование, запуск)

Название этапа	Содержание работы (мероприятия)	Сроки проведения	Форма представления результатов
	Проведение мастер-классов по созданию ЭОР: от сценария до публикации (на примере одной темы)	Ноябрь 2025	Шаблон сценария, пример ЭОР, чек-лист автора
Практический	Участие в обучающих семинарах, повышении квалификации по направлениям инновационного проекта	Сентябрь 2025 – июнь 2026	Свидетельства, сертификаты
	Создание первых версий пилотных модулей ЭОР по выбранным темам (в соответствии со структурой: теория, практика, контроль, вспомогательные материалы)	Декабрь 2025 – январь 2026	Ссылки на ЭОР, скриншоты, черновики
	Внутреннее тестирование ЭОР на контрольной группе учащихся	Март 2026	Анкеты обратной связи, аналитическая информация
	Корректировка ЭОР по результатам тестирования	Март – апрель 2026	Обновлённые версии ЭОР
	Проведение открытых уроков / мастер-классов с использованием ЭОР	Апрель 2026	Видеозаписи, фотоотчёты, информация на сайте
	Наполнение сайта «Виртуальный методический кабинет» контентом (ЭОР, методические материалы)	Апрель 2026	Скриншоты разделов сайта, черновая версия
	Внедрение ЭОР в образовательный процесс (минимум 2–3 занятия на каждый пилотный модуль)	Апрель 2026	Планы-конспекты, журналы.
Обобщающий	Официальный запуск сайта «Виртуальный методический кабинет»	Апрель 2026	Ссылка на сайт, пресс-релиз, скриншоты,

Название этапа	Содержание работы (мероприятия)	Сроки проведения	Форма представления результатов
	Сбор первичных данных для последующей оценки эффективности ЭОР (анкетирование учащихся и преподавателей, фиксация результатов обучения)	Апрель 2026	Протоколы анкетирования, журналы успеваемости, черновые таблицы данных
	Подготовка методических шаблонов и инструкций для авторов	Май-июнь 2026	Пакет шаблонов, инструкция для авторов
	Проведение итогового семинара / круглого стола с презентацией опыта	Май 2026	Протокол, презентация
	Подготовка и оформление дневников участников инновационной деятельности, анализ и подготовка итогового отчёта по проекту за 2025/2026 учебный год,	Май 2026	Дневники, итоговый отчёт, презентация-портфолио ЭОР, ссылка на сайт
	Подготовка плана завершающего этапа проекта на 2026/2027 учебный год	Июнь 2026	Проект плана на 2026/2027 учебный год.

Директор учреждения образования
«Любанский государственный
колледж»

_____ Д.В.Бубич

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель начальника главного
управления по образованию Минского
областного исполнительного комитета

_____ С.П.Филистович