

Календарный план инновационной деятельности на 2026/2027 учебный год

Название этапа	Содержание работы (мероприятия)	Сроки проведения	Форма представления результатов
Организационный	Определение цели, задач, планирование работы на 2026/2027 учебный год	Сентябрь 2026	Календарный план инновационной деятельности на 2026/2027 учебный год
	Разработка и утверждение организационно-распорядительной документации по инновационной деятельности	Сентябрь 2026	Приказы, протокол заседания педагогического совета, индивидуальные планы членов творческой группы, дневники
	Консультации с руководителем инновационного проекта	По мере необходимости	
	Оформление информационного поля реализации календарного плана инновационной деятельности	Октябрь 2026	Рубрика на сайте колледжа
	Проведение семинара для участников реализации проекта: цель, актуальные задачи инновационной	Октябрь 2026	Протокол, презентация

Название этапа	Содержание работы (мероприятия)	Сроки проведения	Форма представления результатов
	деятельности по разработке ЭОР с использованием платформ Canva, Genially, LearningApps и др.		
Практический	Оформление модулей ЭОР (теоретический материал, материал для практических занятий, контрольные материалы, вспомогательные материалы) по темам учебной программы учебных предметов в соответствии с разработанными шаблонами ЭОР (Google Docs/Word): «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», «Основы экономики и предпринимательской деятельности», «Материаловедение», «Специальная технология», «Устройство колесных тракторов, самоходных машин», «Устройство агрегируемой техники и оборудования», «Устройство самоходных машин сельскохозяйственного назначения категории «F»	Октябрь 2026 – март 2027	Модули ЭОР
	Поэтапное тестирование ЭОР на контрольной группе учащихся по мере полной разработки отдельных модулей	Ноябрь 2026 – апрель 2027	Аналитическая информация

Название этапа	Содержание работы (мероприятия)	Сроки проведения	Форма представления результатов
	Корректировка ЭОР по результатам тестирования	Ноябрь 2026 – апрель 2027	Обновленные версии ЭОР
	Проведение открытых уроков, мастер-классов с использованием ЭОР, направленных на обучение методике внедрения модулей ЭОР в образовательный процесс: от сценария до публикации	Март 2027 – апрель 2027	Шаблон сценария, чек-лист автора
	Наполнение сайта «Виртуальный методический кабинет» контентом: модули ЭОР	Март 2027 – апрель 2027	Ссылка на сайт, скриншоты
	Внедрение модулей ЭОР в образовательный процесс	Март 2027 – апрель 2027	Планы-конспекты занятий
Диагностический	Мониторинг использования методики создания ЭОР	Ноябрь 2026 – апрель 2027	Аналитическая информация
	Обработка и анализ полученных результатов, соотнесение их с целями и задачами инновационного проекта	Март 2027 – апрель 2027	Аналитическая информация
	Коррекция модулей и компонентов ЭОР в соответствии с результатами диагностики	Март 2027 – апрель 2027	Обновленные версии ЭОР
	Обсуждение проблемных вопросов инновационной деятельности в рамках заседаний творческой группы	Ежемесячно (III четверг месяца)	Протокол заседания
Обобщающий	Запуск окончательной версии сайта «Виртуальный методический кабинет»	Апрель 2027	Ссылка на сайт, пресс-релиз
	Анализ эффективности внедрения ЭОР в образовательный процесс в разрезах влияния на	Апрель 2027 – май 2027	Аналитическая информация

Название этапа	Содержание работы (мероприятия)	Сроки проведения	Форма представления результатов
	уровень образовательных достижений учащихся и рационализации деятельности педагогического коллектива		
	Подготовка методических шаблонов и инструкций для авторов	Март 2027 – апрель 2027	Шаблон, чек-лист автора, инструкция
	Проведение итогового семинара с презентацией опыта	Май 2027	Протокол семинара
	Подготовка итогового отчета по проекту	Май 2027	Итоговый отчет